

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง(ครั้งที่ ๑)  
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของ  
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพิ่มเติม รายการก่อสร้าง  
อาคารที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง  
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เลขที่ ๒๓๙ หมู่ ๓ ตำบล สำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งมี พลตำรวจตรี กฤษฏา กาญจนอลงกรณ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ ตามคำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ ๒๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๘๙/๗๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปราบกฏตามหนังสือรับรอง ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๑๘๓๙๔๓ ออกให้ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดย นางสาว สุนันทา กลิ่นพูน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล มอบอำนาจให้ นางสาว เรวดี ดีภัย เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือมอบอำนาจ ของ บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริง จำกัด ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันโดยแก้ไขข้อความตาม โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพิ่มเติม รายการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ให้แก้ไขข้อความตามแบบแปลนผังบริเวณก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น เลขที่ ๑๑๗๕๑/๖๓ โดยแก้ไขระยะห่างของอาคารถึงแนวรั้วด้านหน้าอาคารจากเดิม ๒.๕๐, ๒.๐๐, ๘.๐๐, ๘.๐๐ และ ๑.๐๐ เมตร เป็น ๒.๕๐, ๒.๐๐, ๕.๐๐, ๑๕.๐๐, และ ๑.๕๐ เมตร

/ข้อ ๒ แก้ไข....

พลตำรวจตรี

( กฤษฏา กาญจนอลงกรณ์ )

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔



ผู้ว่าจ้าง

เรวดี ดีภัย ผู้รับจ้าง

( นางสาวเรวดี ดีภัย )

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แวลลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริง จำกัด



ข้อ ๒ แก้ไขข้อความในสัญญาจ้าง ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดที่ ๑ ดังนี้

“ งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๙๗,๔๘๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานถมดินปรับพื้นที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ ๘๐% , ปักฝังตำแหน่งที่ตั้งและกำหนดระดับของอาคาร แล้วเสร็จ, งานเจาะสำรวจชั้นดิน ฐานรากชนิดฐานแผ่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ , หล่อคอนกรีตฐานราก-เสาตอม่อ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ, งานหล่อคอนกรีตคานคอดิน ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ, หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชุ่มด้านหน้า แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ”

ข้อ ๓ ข้อความใดในสัญญา และเงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งขัดแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ และข้อความใดที่ไม่ปรากฏในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ ให้ถือเป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

พลตำรวจตรี



ผู้ว่าจ้าง

( กฤษฏา กาญจนอลงกรณ์ )

ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔



เรณิ อัจฉริย ผู้รับจ้าง

( นางสาวเรวดี ดีภัย )

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท แวลู แอดวานซ์ เอนจิเนียริง จำกัด

พันตำรวจเอก



พยาน

( สลักษณ์ จรัสรมเย็น )

ผู้กำกับฝ่ายอำนวยราชการ

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔

พันตำรวจโท



พยาน

( อาชีพ เจริญสันติสุข )

สารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดขอนแก่น